

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนราชการระดับอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ

แหล่งงบ กรมส่งเสริมการเกษตร (งบโครงการ)

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ			งบประมาณ	เป้าหมาย		ดำเนินการแล้ว			งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป ส่งหลักฐาน
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
	แผนงาน พื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) การพัฒนาเกษตรกร													
๑	โครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน													
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน													
	กิจกรรมย่อยที่ ๑/๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรหมู่บ้าน (กม.)	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๒,๐๐๐	๑๐	ราย	๒,๐๐๐	บาท	๑๐๐%	๒,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๔ พ.ย. ๖๕
	กิจกรรมย่อยที่ ๒/๓ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อสม.)	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๒,๐๐๐	๑๐	ราย							
	แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP													
๒	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
	กิจกรรม ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP													
	กิจกรรมย่อยที่ ๓/๘ อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	๒	ไพรวัน	ตากใบ	๒๐,๐๐๐	๕๐	ราย	๑๙,๙๙๑.๘๘	บาท	๙๙.๙๖%	๑๙,๙๙๑.๘๘	๙๙.๙๖%	ค.๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว ค.๒ ยิมแล้ว อบ ๒๕ ม.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖ ๑๘ มี.ค. ๖๖
	กิจกรรมย่อยที่ ๔/๙ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลง เบื้องต้น	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๑๕,๐๐๐	๕๐	ราย/แปลง	๗,๙๒๐	บาท	๕๒.๘๐%	๗,๙๒๐	๕๒.๘๐%	- เบิกเบี่ยเลี้ยง ภายใน มี.ค. ๖๖	๑๖ ก.พ. ๖๖
	กิจกรรมย่อยที่ ๕/๑๐ สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้า เกษตร GAP ในเบื้องต้น	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๔๙,๐๐๐	๕๐	ราย							
	ผลผลิต ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่													
๓	โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่													
	กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่													
	กิจกรรมที่ ๖/๒๖ การบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้													
	- แปลงใหญ่มะพร้าว ต.ไพรวัน (บ้านเกาะสวาด)	๕	ไพรวัน	ตากใบ	๑๒,๐๐๐	๕๖	ราย	๑๒,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๑๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	ดำเนินการเสร็จ	๑๓ มี.ค. ๖๖
	- แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.พรอน (บ้านปลักช้าง)	๑	พรอน	ตากใบ	๑๒,๐๐๐	๕๙	ราย	๑๒,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๑๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	เรียบร้อยแล้ว	๑๓ มี.ค. ๖๖
	- แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.เจ๊ะเห (บ้านไร่)	๒	เจ๊ะเห	ตากใบ	๑๒,๐๐๐	๕๙	ราย	๑๒,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๑๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	เมื่อวันที่ ๒๔- ๗, ๓๐	๑๓ มี.ค. ๖๖
	- แปลงใหญ่มังคุด ต.เจ๊ะเห (บ้านไร่)	๒	เจ๊ะเห	ตากใบ	๑๖,๐๐๐	๘๐	ราย	๑๖,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๑๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	มี.ค.-๖๖	๑๓ มี.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ			งบประมาณ	เป้าหมาย		ดำเนินการแล้ว			งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป ส่งหลักฐาน
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
	กิจกรรมที่ ๗/๒๗ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕)	๕	ไพรวัน	ตากใบ	๔๐,๐๐๐	๕๖	ราย						-ซื้อวัสดุ	
		๑	พร่อน	ตากใบ	๔๐,๐๐๐	๕๙	ราย						-ซื้อวัสดุ	
		๒	เจ๊ะเห	ตากใบ	๔๐,๐๐๐	๕๙	ราย						-ซื้อวัสดุ	
	กิจกรรมที่ ๘/๒๘ ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต(แปลงปี ๒๕๖๖)	๒	เจ๊ะเห	ตากใบ	๖๐,๐๐๐	๘๐	ราย						-ซื้อวัสดุ	
	กิจกรรมที่ ๙/๒๙ จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ เครือข่าย ศพก และแปลงใหญ่	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๓,๒๐๐	๘ - ๑๑	ราย	๑,๖๐๐	บาท	๕๐%	๑,๖๐๐	๕๐%	-อบรม ค.๑ ๒๔ พ.ย. ๖๕ -อบรม ค.๒ ๔ ก.พ. ๖๖ -อบรม ค.๓ ๑๘ พ.ค. ๖๖ -อบรม ค.๔ ๑๐ ส.ค. ๖๖	๓๐ มี.ค. ๖๖
	ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
๔	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน													
	กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร													
	กิจกรรมที่ ๑๐/๓๑ อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในพื้นที่เหมาะสม ปรับปรุงปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม	๒	นาค	ตากใบ	๘,๐๐๐	๔๐	ราย	๘,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	อบ ๒๑ ธ.ค. ๖๕	๒๓ ธ.ค. ๖๕
	กิจกรรมที่ ๑๑/๓๒ จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต /การปรับปรุงปรับเปลี่ยนการผลิต	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๒๐,๐๐๐	๑	แปลง						-ซื้อวัสดุ	
	กิจกรรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพดีและเชื่อมโยง เครือข่ายการซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ													
	กิจกรรมที่ ๑๒/๓๓ จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม	-	-	ตากใบ	๑๖,๐๐๐	๔๐	ราย						ค.๑ = ๗ ก.พ. ๖๖ ค.๒ = ๗ ก.ค. ๖๖	
	กิจกรรมที่ ๑๓/๓๔ วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการกลุ่ม	-	-	ตากใบ	๒,๐๐๐	๑	กลุ่ม	๒,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	-ซื้อวัสดุ	๒๑ ก.พ. ๖๖
	ผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น													
๕	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
	กิจกรรม บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้													
	กิจกรรมที่ ๑๔/๔๘ ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอำเภอ	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๑,๕๐๐	๑	ครั้ง	๕๐๐	บาท	๓๓.๓๓%	๕๐๐	๓๓.๓๓%	ค.๑ = ๑๕ ก.พ. ๖๖ ค.๒ = ๔ เม.ย. ๖๖ ค.๓ = ๖ มิ.ย. ๖๖	๖ ก.พ. ๖๖

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ			งบประมาณ	เป้าหมาย		ดำเนินการแล้ว			งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป ส่งหลักฐาน
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
	กิจกรรมที่ ๑๕/๔๙ ตรวจสอบแปลงพยุภรณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ ผลผลิตไม้ผลระดับอำเภอ	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๑,๐๘๐	๓	ครั้ง						-เบิกเบี้ยเลี้ยง	
	กิจกรรมที่ ๑๖/๕๐ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการ ผลผลิตไม้ผล(จัด Focus Group เพื่อสรุปข้อมูล)	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๙,๐๐๐	๓	ครั้ง	๓,๐๐๐	บาท	๓๓.๓๓%	๓,๐๐๐	๓๓.๓๓%	ค.๑ = ๑๐ ม.ค. ๖๖ ค.๒ = ๕ เม.ย. ๖๖ ค.๓ = ๕ ก.ค. ๖๖	๒๗ ธ.ค. ๖๕
	<i>ผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน</i>													
	<i>กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน</i>													
๖	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน													
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน													
	กิจกรรมที่ ๑๗/๕๘ การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (จากระดับ ปานกลางเป็นระดับดี: จัดเวทีชุมชน)	๖	พร่อน	ตากใบ	๔,๐๐๐	๑/๑๐	แห่ง/ราย	๒,๐๐๐	บาท	๕๐.๐๐%	๒,๐๐๐	๕๐.๐๐%	ค.๑ = ๒๒ ธ.ค. ๖๕ ค.๒ = ๑๑ ก.ค. ๖๖	
	กิจกรรมที่ ๑๘/๕๙ การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (จากระดับ ปานกลางเป็นระดับดี: สนับสนุนงบประมาณฯ)	-	-	ตากใบ	๗,๐๐๐	๑/๑๐	แห่ง/ราย						-ซื้อวัสดุ	
	กิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน													
	กิจกรรมที่ ๑๙/๖๔ สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียน วิสาหกิจชุมชน	-	-	ตากใบ	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	-ซื้อวัสดุ	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการ ส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น													
	กิจกรรมที่ ๒๐/๖๕ สืบค้นข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจชุมชนเกษตร ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชและเกลือทะเลไทย	-	-	ตากใบ	๑,๓๐๐	-	-	๑,๓๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๑,๓๐๐	๑๐๐%	-เบิกเบี้ยเลี้ยง ม.ค. ๖๖	๑๖ ก.พ. ๖๖
	<i>ผลผลิต โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร</i>													
	<i>กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร</i>													
๘	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร													
	กิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร													
	กิจกรรมที่ ๒๑/๖๖ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๑ วิเคราะห์สถานการณ์ฯ	๒	ศาลาใหม่	ตากใบ	๖,๐๐๐	๔๐	ราย	๖,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	- ๒๐ ๑๕ ธ.ค. ๖๕	ยื่นเงิน ๖ ธ.ค. ๖๕
	กิจกรรมที่ ๒๒/๖๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินงาน	-	-	ตากใบ	๕,๐๐๐	๑	ครั้ง						-ซื้อวัสดุ	
	กิจกรรมที่ ๒๓/๖๘ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลฯ	๒	ศาลาใหม่	ตากใบ	๖,๐๐๐	๒	ครั้ง						-ซื้อวัสดุ	
						๔๐	ราย						-๒๓ พ.ค. ๖๖	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ			งบประมาณ	เป้าหมาย		ดำเนินการแล้ว			งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป ส่งหลักฐาน
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
	แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลผลิต ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ													
๙	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ													
	โครงการย่อย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน													
	กิจกรรม ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน													
	กิจกรรมที่ ๒๔/๘๓ โรงเรียนสังกัด สพฐ. กศน. อิสลาม อบต. และ และ กทม	๓	พร่อน	ตากใบ	๘,๐๐๐	๑	โรงเรียน	๘,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	-ซื้อวัสดุ	๒๔ กพ. ๖๖
		๒	ศาลาใหม่	ตากใบ	๘,๐๐๐	๑	โรงเรียน	๘,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	-ซื้อวัสดุ	๒๔ กพ. ๖๖
		๒	ศาลาใหม่	ตากใบ	๘,๐๐๐	๑	โรงเรียน	๘,๐๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	-ซื้อวัสดุ	๒๔ กพ. ๖๖
	แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลผลิต พัฒนาการตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก													
๑๐	โครงการ พัฒนาการตามศักยภาพของพื้นที่													
	โครงการย่อย ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร													
	กิจกรรมที่ ๒๕/๙๕ ส่งเสริมการทำแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริม สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืน ปีที่๓ (ต่อเนื่องปี ๒๕๖๔)	๒	เกาะสะท้อน	ตากใบ	๕,๐๐๐	๑	แห่ง						-ซื้อวัสดุ	
		๒	น่านาค	ตากใบ	๕,๐๐๐	๑	แห่ง						-ซื้อวัสดุ	
		๒	โฆษิต	ตากใบ	๕,๐๐๐	๑	แห่ง						-ซื้อวัสดุ	
	กิจกรรม ส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง													
	กิจกรรมที่ ๒๖/๙๗ ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงปีที่๒ (ต่อเนื่องปี ๒๕๖๕)	-	-	ตากใบ	๕,๐๐๐	๑๐	ราย						-ซื้อวัสดุ	
๑๑	โครงการ ยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด													
	กิจกรรมที่ ๒๗/๙๘ จัดเวทีชุมชน	๒	พร่อน	ตากใบ	๑๕,๐๐๐	๒	ครั้ง	๑๔,๙๙๘	บาท	๙๙.๙๙%	๑๔,๙๙๘	๙๙.๙๙%	ค.๑ = ๑๖ ธ.ค. ๖๕ ค.๒ = ๑๖ ก.พ. ๖๖	ยืมเงิน ๖ ต. ๖๕
					๗,๕๐๐	๑	ครั้ง						ค.๓ = ๑๓ ก.ค. ๖๖	
	กิจกรรมที่ ๒๘/๙๙ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามการ วิเคราะห์	๒	พร่อน	ตากใบ	๓๐,๐๐๐	๑๐	ราย	๓๐,๐๐๐	บาท	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐	๑๐๐%	-อป ๒๘-๒๙ ธ.ค. ๖๖	๒๓ ธ.ค. ๖๕
	กิจกรรมที่ ๒๙/๑๐๐ สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรตามการ วิเคราะห์ชุมชน	-	-	ตากใบ	๑๐,๐๐๐	๑	แห่ง						-ซื้อวัสดุ	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ			งบประมาณ	เป้าหมาย		ดำเนินการแล้ว			งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป ส่งหลักฐาน
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
	โครงการ พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ โครงการย่อย ยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมที่ ๓๐/๑๐๒ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์	๕	ไพรวัน	ตากใบ	๑๐,๐๐๐	๑	กลุ่ม						-ซื้อวัสดุ	
	แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผลผลิต ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
๑๒	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพของ ศพท. และศูนย์เครือข่าย													
	กิจกรรมที่ ๓๑/๑๒๗ พัฒนา ศพท. กิจกรรมที่ ๓๒/๑๒๘ การพัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ (ยกเว้น ศจช., ศตปช.)	๒	พร่อน	ตากใบ	๔,๓๐๐	๑	ศูนย์						-ซื้อวัสดุ	
		-	-	ตากใบ	๘๖๐๐	๒	ศูนย์						-ซื้อวัสดุ	
	โครงการย่อย พัฒนาเกษตรกร													
	กิจกรรมที่ ๓๓/๑๒๙ พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย กิจกรรมที่ ๓๔/๑๓๐ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ	๕	ไพรวัน	ตากใบ	๒,๐๐๐	๑๐	ราย						-อบ ๑๖ พ.ค. ๖๖	
		-	-	ตากใบ	๑๘,๐๐๐	๓๐	ราย	๑๒,๐๐๐	บาท	๖๖.๖๖%	๑๒,๐๐๐	๖๖.๖๖%	-อบรม ค.๑ ๒๙ พ.ค. ๖๕	๒๕พ.ย.๖๕
													-อบรม ค.๒ ๒๔ มี.ค. ๖๖	
													-อบรม ค.๓ ๙ พ.ค. ๖๖	
	โครงการย่อย สนับสนุนการให้บริการของ ศพท. และศูนย์เครือข่าย													
	กิจกรรมที่ ๓๕/๑๓๑ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่(Field day)	๒	บางขุนทอง	ตากใบ	๙,๐๐๐	๑	ศูนย์						อบ ๒๕ มี.ค. ๖๖	
	โครงการย่อย บริหารการจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรม ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพท.													
	กิจกรรมที่ ๓๖/๑๓๔ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพท. ระดับอำเภอ	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๔,๐๐๐	๑๐	ราย	๒,๐๐๐	บาท	๕๐%	๒,๐๐๐	๕๐%	-อบรม ค.๑ ๒๕ พ.ค. ๖๕	๓๐-มี.ค.-๖๖
													-อบรม ค.๒ ๙ ก.พ. ๖๖	
													-อบรม ค.๓ ๑๘ พ.ค. ๖๖	
													-อบรม ค.๔ ๑๐ ส.ค. ๖๖	
	โครงการย่อย การพัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรู พืชชุมชน (ศจช.)													
	กิจกรรมที่ ๓๗/๑๓๘ จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพ ศจช	๗	ไพรวัน	ตากใบ	๖,๐๐๐	๑	ศูนย์	๖,๐๐๐	บาท	๑๐๐%	๖,๐๐๐	๑๐๐%	-อบรม ค.๑ ๓๐ พ.ค. ๖๕	ค.เรียบร้อยแล้ว
													-อบรม ค.๒ ๔ มี.ค. ๖๖	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ			งบประมาณ	เป้าหมาย		ดำเนินการแล้ว			งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป ส่งหลักฐาน
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
	กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย													
	กิจกรรมที่ ๓๘/๑๔๗ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิต(จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศคปข	๒	ศาลาใหม่	ตากใบ	๓,๖๐๐	๑๕	ราย	๓,๖๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐%	๓,๖๐๐	๑๐๐.๐๐%	-อป ๑๓ ๓ค. ๖๕	ยื่นเงิน ๖ ๓ค. ๖๕
	กิจกรรมที่ ๓๙/๑๔๘ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิต(จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย)	๒	ศาลาใหม่	ตากใบ	๔,๖๐๐	๑	ศูนย์						-ซื้อวัสดุ	
	ผลผลิต พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer & Young Smart Farmer													
๑๓	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)													
	โครงการย่อย การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)													
	กิจกรรมที่ ๔๐/๑๕๒ อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)	๓	เจ๊ะเห	ตากใบ	๔,๐๐๐	๑๐	ราย	๒,๘๐๐	บาท	๗๐.๐๐%	๒,๘๐๐	๗๐.๐๐%	-อบรม ค.๑ ๒๓ ๓ค. ๖๕ -อบรม ค.๒ ๗ เม.ย. ๖๖	
	จำนวน ๑๓ โครงการ ๔๐ กิจกรรม	-	-	-	๕๙๖,๔๘๐.๐๐	-	-	๑๘๔,๗๘๙.๘๘	บาท	๓๐.๙๘%	๑๘๔,๗๘๙.๘๘	๓๐.๙๘%	-	-

หมายเหตุ
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๑-๒



หมายเหตุ
ไตรมาส ๑-๓
ไตรมาส ๑-๔
ไตรมาส ๑-๔
ไตรมาส ๑-๔
ไตรมาส ๑-๔
ไตรมาส ๑-๔
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๓

หมายเหตุ
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๔
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๔
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๓

หมายเหตุ
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ไตรมาส ๔
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๑-๓
ไตรมาส ๑-๓
ไตรมาส ๑-๓
ไตรมาส ๑-๒
ไตรมาส ๑-๔
ไตรมาส ๑-๔
ไตรมาส ๑-๔
ไตรมาส ๑-๔

หมายเหตุ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๑-๓
-